


# trividem <sup>S</sup>uivi

—

19  
MADELEINE  
(Lyon 7<sup>ème</sup>)



Avancement  
**travaux**

# Juin — 2021

## Démolition éxistant



# Juillet — 2021

**F**orage et  
coulage  
des pieux



**P**ose de la grue  
et démarrage  
des fondations



# Janvier — 2022

Achèvement  
milieu de bâtiment



